

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ กพบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วยงาน	จำนวนภารกิจหลัก และโครงการ/ กิจกรรมตามแผน บริหารความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ในรอบ ๑๒ เดือน	ผลการดำเนินงานในรอบ ๑๒ เดือนเมื่อเทียบกับแผนบริหารความเสี่ยง					หมายเหตุ
			การ ดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน คิดเป็นร้อยละ	ความเสี่ยง ลดลง คิดเป็น ร้อยละ	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ คิดเป็น ร้อยละ	การ ดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน คิดเป็นร้อยละ	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ คิดเป็นร้อยละ	
กพบ.	<p>๑. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดทำคำรับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ</p> <p>๒. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานศูนย์บริการร่วม</p> <p>๓. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้</p>	<p>กพบ. สามารถดำเนินการควบคุมความเสี่ยงได้จำนวน ๕ ภารกิจ ๕ โครงการ ประกอบด้วย</p> <p>๑. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดทำคำรับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ สามารถควบคุมความเสี่ยงได้คิดเป็น ๑๐๐%</p> <p>๒. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานศูนย์บริการร่วม สามารถควบคุมความเสี่ยงได้คิดเป็น ๑๐๐%</p> <p>๓. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ สามารถควบคุมความเสี่ยงได้คิดเป็น ๑๐๐%</p>	-	-	-	๑๐๐	๐	
			-	-	-	๑๐๐	๐	
						๑๐๐	๐	

หน่วยงาน	จำนวนภารกิจหลัก และโครงการ/ กิจกรรมตามแผน บริหารความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ในรอบ ๑๒ เดือน	ผลการดำเนินงานในรอบ ๑๒ เดือนเมื่อเทียบกับแผนบริหารความเสี่ยง					หมายเหตุ
			การ ดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน คิดเป็นร้อยละ	ความเสี่ยง ลดลง คิดเป็น ร้อยละ	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ คิดเป็น ร้อยละ	การ ดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน คิดเป็นร้อยละ	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ คิดเป็นร้อยละ	
	๔. ค่าใช้จ่ายในการ ยกระดับการให้บริการ กระทรวงอุตสาหกรรม	๔. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการ ให้บริการกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถควบคุมความเสี่ยงได้คิด เป็น ๑๐๐%	-	-	-	๑๐๐	๐	
	๕. ค่าใช้จ่ายในการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ภาคประชาชน	๕. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมภาคประชาชน สามารถ ควบคุมความเสี่ยงได้คิดเป็น ๑๐๐%	-	-	-	๑๐๐	๐	
		ในภาพรวมการดำเนินงาน ของ กพบ. สามารถควบคุมความ เสี่ยงได้ ๑๐๐ % เมื่อเปรียบเทียบกับแผน/ผลการ ดำเนินงานตามแผนบริหารความ เสี่ยงในรอบ ๑๒ เดือน						