แบบรายงานแผ...การใช้จ่ายงบประมาณ(งบดำเนินงาน,งบรายจ่ายอื่น,งบลทุน)รายโครงการประจำปีงบประ...พ.ศ.๒๕๖๒

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

ข้อมูล ณ วันที่ .....๓๐.เมษายน.๒๕๖๒.....

หน่วย:บาท

ที่	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	แหล่งของเงิน	งบประมาณที่ได้รับ	กระบวนงาน	แผน/ผล	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			รวมงบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	๒๒๐๐๒๒๔๐๐๗๐๐๐๐๐๐	งบดำเนินงาน แผนงานที่ ๑ : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๖E+๐๖	๙,๐๐๐.๐๐	การก่อหนี้ผูกพัน	แผน															
						ผล															
					การเบิกจ่าย	แผน	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐		
						ผล		๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐								
๒	๒๒๐๐๒๓๐๐๐๘๐๐๐๐๐๐	งบดำเนินงาน แผนงานที่ ๒ : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	๖E+๐๖	๖๙๑,๙๒๐.๐๐	การก่อหนี้ผูกพัน	แผน	๕๗,๖๖๐.๐๐	๕๗,๖๖๐.๐๐	๕๗,๖๖๐.๐๐	๕๗,๖๖๐.๐๐	๕๗,๖๖๐.๐๐	๕๗,๖๖๐.๐๐	๕๗,๖๖๐.๐๐	๕๗,๖๖๐.๐๐	๕๗,๖๖๐.๐๐	๕๗,๖๖๐.๐๐	๕๗,๖๖๐.๐๐	๕๗,๖๖๐.๐๐	๖๙๑,๙๒๐.๐๐		
						ผล		๔๗,๖๖๐.๐๐	๖๗,๖๖๐.๐๐	๕๗,๖๖๐.๐๐	๕๗,๖๖๐.๐๐	๕๗,๖๖๐.๐๐	๕๗,๖๖๐.๐๐								
				๙๖๔,๐๐๐.๐๐	การเบิกจ่าย	แผน	๑๔๑,๐๕๐.๔๐	๑๔๑,๐๕๐.๓๐	๑๔๑,๐๕๐.๓๐	๕๘,๒๕๔.๔๐	๕๘,๒๕๔.๔๐	๕๘,๒๕๔.๔๐	๖๙,๒๙๓.๘๗	๖๙,๒๙๓.๘๗	๖๙,๒๙๓.๘๖	๕๒,๗๓๔.๓๒	๕๒,๗๓๔.๔๐	๕๒,๗๓๕.๔๘	๙๖๔,๐๐๐.๐๐		
						ผล		๒๐๘,๓๖๖.๘๘	๑๐๗,๐๓๙.๑๒	๖๔,๐๐๓.๘๔	#########	๘๒,๕๐๙.๘๙	๔๖,๑๐๓.๖๗								
๓	๒๒๐๐๒๑๔๐๒๑๗๐๐๐๐๒	งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม	๖E+๐๖	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	การก่อหนี้ผูกพัน	แผน															
						ผล															
					การเบิกจ่าย	แผน	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๘๘,๐๐๐.๐๐		
						ผล		๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๓,๗๕๔.๘๔								
๔	๒๒๐๐๒๑๔๐๒๑๗๐๐๐๐๓	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติ	๖E+๐๖	๔๐,๐๐๐.๐๐	การก่อหนี้ผูกพัน	แผน															
						ผล															
					การเบิกจ่าย	แผน	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐		
						ผล				๑,๐๓๐.๐๐	๑๙,๑๓๔.๐๐	๑,๖๖๐.๐๐									
๕	๒๒๐๐๒๑๔๐๒๒๗๐๐๐๐๑	ค่าใช้จ่ายในสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม	๖E+๐๖	๘๕,๕๐๐.๐๐	การก่อหนี้ผูกพัน	แผน															
						ผล															
					การเบิกจ่าย	แผน	๗,๑๒๕.๐๐	๗,๑๒๕.๐๐	๗,๑๒๕.๐๐	๗,๑๒๕.๐๐	๗,๑๒๕.๐๐	๗,๑๒๕.๐๐	๗,๑๒๕.๐๐	๗,๑๒๕.๐๐	๗,๑๒๕.๐๐	๗,๑๒๕.๐๐	๗,๑๒๕.๐๐	๗,๑๒๕.๐๐	๘๕,๕๐๐.๐๐		
						ผล		๑๔,๙๐๖.๐๐	๙๘๐.๐๐	๖,๙๗๕.๐๐	๒๑,๙๔๐.๐๐	๓,๓๕๐.๐๐									
๖	๒๒๐๐๒๑๔๐๒๒๗๐๐๐๐๒	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค	๖E+๐๖	๔๐๔,๐๐๐.๐๐	การก่อหนี้ผูกพัน	แผน															
						ผล															
					การเบิกจ่าย	แผน	๓๓,๖๖๖.๐๐	๓๓,๖๖๖.๐๐	๓๓,๖๖๖.๐๐	๓๓,๖๖๗.๐๐	๓๓,๖๖๗.๐๐	๓๓,๖๖๗.๐๐	๓๓,๖๖๗.๐๐	๓๓,๖๖๗.๐๐	๓๓,๖๖๗.๐๐	๓๓,๖๖๗.๐๐	๓๓,๖๖๗.๐๐	๓๓,๖๖๗.๐๐	๔๐๔,๐๐๐.๐๐		
						ผล		๖,๐๐๐.๐๐	๒๙,๓๔๐.๐๐	๓๐,๙๓๕.๐๐	๓๐,๖๕๐.๐๐	๒๙,๖๘๐.๐๐	๒๘,๑๑๓.๓๐								
๗	๒๒๐๐๒๑๔๐๒๒๗๐๐๐๐๓	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	๖๒๑๑๕๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	การก่อหนี้ผูกพัน	แผน															
						ผล															
					การเบิกจ่าย	แผน	๔,๒๕๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐		
						ผล				๒,๕๑๐.๐๐	๑๒,๔๗๐.๐๐	๒,๒๐๖.๐๐									
๘	๒๒๐๐๒๑๔๐๒๒๗๐๐๐๐๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังวัด	๖E+๐๖	๗๐,๐๐๐.๐๐	การก่อหนี้ผูกพัน	แผน															
						ผล															
					การเบิกจ่าย	แผน	๕,๘๓๓.๐๐	๕,๘๓๓.๐๐	๕,๘๓๓.๐๐	๕,๘๓๓.๐๐	๕,๘๓๓.๐๐	๕,๘๓๓.๐๐	๕,๘๓๓.๐๐	๕,๘๓๓.๐๐	๕,๘๓๔.๐๐	๕,๘๓๔.๐๐	๕,๘๓๔.๐๐	๕,๘๓๔.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐		
						ผล		๒,๘๒๖.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐		๒,๔๒๓.๐๐	๕,๑๘๐.๐๐									
๙	๒๒๐๐๒๒๘๐๖๒๗๐๐๐๐๑	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคเหนือ	๖E+๐๖	๒๕,๐๐๐.๐๐	การก่อหนี้ผูกพัน	แผน															
						ผล															
					การเบิกจ่าย	แผน	๒,๐๘๓.๐๐	๒,๐๘๓.๐๐	๒,๐๘๓.๐๐	๒,๐๘๓.๐๐	๒,๐๘๓.๐๐	๒,๐๘๓.๐๐	๒,๐๘๓.๐๐	๒,๐๘๓.๐๐	๒,๐๘๓.๐๐	๒,๐๘๔.๐๐	๒,๐๘๔.๐๐	๒,๐๘๔.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐		
						ผล		๑,๒๘๐.๐๐	๒,๐๘๐.๐๐	๙๖๐.๐๐											

ที่	รหัสงบประมาณ	งาน/โครงการ	แหล่งของเงิน	งบประมาณที่ได้รับ	กระบวนงาน	แผน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			รวมงบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๐	๒๒๐๐๒๑๔๐๑๗๗๐๑๐๐๑	โครงการส่งเสริม และพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว			การก่อหนี้ผูกพัน	แผน															
						ผล															
			๖E+๐๖	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	การเบิกจ่าย	แผน	๓๓,๒๕๐.๐๐	๓๓,๒๕๐.๐๐	๓๓,๒๕๐.๐๐	๓๓,๒๕๐.๐๐	๓๓,๒๕๐.๐๐	๓๓,๒๕๐.๐๐	๓๓,๒๕๐.๐๐	๓๓,๒๕๐.๐๐	๓๓,๒๕๐.๐๐	๓๓,๒๕๐.๐๐	๓๓,๒๕๐.๐๐	๓๓,๒๕๐.๐๐	๓๙๙,๐๐๐.๐๐		
						ผล		๑๘,๕๓๖.๐๐	๓,๑๓๕.๐๐	๑๗,๓๗๖.๐๐	๓๒,๐๑๐.๐๐	๑๐,๕๗๐.๐๐	๒๗,๗๑๐.๐๘								
๑๑	๒๒๐๐๒๑๔๐๑๗๗๐๕๐๐๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน			การก่อหนี้ผูกพัน	แผน															
						ผล															
			๖E+๐๖	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	การเบิกจ่าย	แผน	๑๖,๒๕๐.๐๐	๑๖,๒๕๐.๐๐	๑๖,๒๕๐.๐๐	๑๖,๒๕๐.๐๐	๑๖,๒๕๐.๐๐	๑๖,๒๕๐.๐๐	๑๖,๒๕๐.๐๐	๑๖,๒๕๐.๐๐	๑๖,๒๕๐.๐๐	๑๖,๒๕๐.๐๐	๑๖,๒๕๐.๐๐	๑๖,๒๕๐.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐		
						ผล		๑๓,๖๕๙.๘๕	๒๔,๐๕๖.๐๐	๑๔,๘๔๑.๕๔	๑๔,๕๐๒.๗๕	๑๔,๗๔๓.๓๐	๑๕,๑๓๘.๙๐								
		งบลงทุน																			
๑๒	๒๒๐๐๒๓๐๐๐๘๔๑๐๐๐๔	ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน	๖E+๐๖	๒๙๖,๘๐๐.๐๐	การก่อหนี้ผูกพัน	แผน			๒๙๖,๘๐๐.๐๐										๐.๐๐		
						ผล													๒๙๖,๘๐๐.๐๐		
					การเบิกจ่าย	แผน							##########								
						ผล															
๑๓	๒๒๐๐๒๓๐๐๐๘๔๑๐๐๒๑	ค่าปรับปรุงรั้วสำนักงาน	๖E+๐๖	๑๑๖,๙๐๐.๐๐	การก่อหนี้ผูกพัน	แผน															
									๑๑๖,๙๐๐.๐๐										๐.๐๐		
						ผล							##########						๑๑๖,๙๐๐.๐๐		
					การเบิกจ่าย	แผน															
						ผล															
๑๓	๒๒๐๐๒๓๐๐๐๘๔๑๐๐๒๕	ค่าก่อสร้างห้องน้ำ คสล. ชั้นเดียว	๖E+๐๖	๙๙,๓๐๐.๐๐	การก่อหนี้ผูกพัน	แผน							๙๙,๓๐๐.๐๐						๙๙,๓๐๐.๐๐		
						ผล													๐.๐๐		
					การเบิกจ่าย	แผน															
						ผล															