

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

## คำนำ

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละปีงบประมาณ การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมา ในภาพรวมว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่าหรือมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีแนวโน้มเป็นไปในวิธีการใด มีการใช้งบประมาณในแต่ละวิธีการเป็นจำนวนเงินเท่าใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยงหรือข้อจำกัดอย่างไร/หรือไม่ รวมทั้งจะต้องมีการจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จึงได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อใช้วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา และนำมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อไป

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
หน่วยงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดย ส่วนงานพัสดุ หน่วยงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต คอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป


โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการ จัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๑ แสดงรายการสรุปค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	วิธีการ จัดหา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ผลต่าง (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตามประเมินผลตาม นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม	เฉพาะเจาะจง	๒๘๘,๐๐๐.-	๒๘๑,๐๕๙.-	๖,๙๔๑.-	๙๗.๕๙	
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ของอุตสาหกรรมในภูมิภาค	เฉพาะเจาะจง	๓๖๐,๐๐๐.-	๓๓๗,๐๐๐.-	๒๓,๐๐๐.-	๙๓.๖๑	

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒



■ โครงการติดตามฯ ■ โครงการส่งเสริมฯ

จากตารางที่ ๑ แสดงรายการใช้จ่ายตามโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คือ โครงการติดตามประเมินผลตามนโยบายและ ยุทธศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม วงเงินได้รับจัดสรร ๒๘๘,๐๐๐.- บาท ดำเนินการจริง ๒๘๑,๐๕๙.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๙ และโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมใน ภูมิภาค วงเงินได้รับจัดสรร ๓๖๐,๐๐๐.- บาท ดำเนินการจริง ๓๓๗,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๑

## ๒. ความคุ้มค่าและการประหยัดงบประมาณ

จากตารางที่ ๑ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งหมด ๒ โครงการ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงาน จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ ส่วนที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินรวม ๒ โครงการ ๖๔๘,๐๐๐.- บาท ดำเนินการจริง ๖๑๘,๐๕๙.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๘ พบว่า สามารถลดงบประมาณด้านการจัดซื้อ จัดจ้างได้เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้

## ๓. ข้อมูลงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	ร้อยละ
๑. วิธีเฉพาะเจาะจง	๒	๑๐๐	๒	๙๕.๓๘
๒. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	-	-	-	-
๓. วิธีคัดเลือก	-	-	-	-
รวม	๒	๑๐๐	๒	๙๕.๓๘

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๔๘,๐๐๐.- บาท จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖๑๘,๐๕๙.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๘

## ๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๒

๑. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของข้อร้องเรียนและแนวโน้ม
  - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพในการจัดการกับข้อร้องเรียน
  - ไม่มีการจัดการข้อร้องเรียน เนื่องจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้าง จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ไม่มีความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง

#### ๕. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

- การดำเนินการจัดซื้อพัสดุ บางรายการเป็นการดำเนินการที่ต้องจัดหาพัสดุที่เร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้


#### ๖. แนวทางแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วยงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

- ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ให้เข้าใจในขั้นตอนดำเนินการทางพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ และการใช้เอกสารในการดำเนินงานทางพัสดุใหม่

ลายมือชื่อ.....*กรรณ ไหลบ่ารุงชัย*.....ผู้จัดทำ

นางสาวธาริณี ไหลบ่ารุงชัย  
นักวิชาการอุตสาหกรรม

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายอภิรักษ์ อ่ำสุริยะ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ตารางสรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  
หน่วยงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ/รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ จัดซื้อ/จัดจ้างได้	งานแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒		ประหยัด งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
					แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ		
๑	โครงการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม	เฉพาะเจาะจง	๒๘๘,๐๐๐.-	๒๘๑,๐๕๙.-	/		๖,๙๔๑.-	๙๗.๕๙
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมใน ภูมิภาค	เฉพาะเจาะจง	๓๖๐,๐๐๐.-	๓๓๗,๐๐๐.-	/		๒๓,๐๐๐.-	๙๓.๖๑



การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ผลประเมิน		
						คะแนน (๑)×(๒)	ระดับ	
๑. ด้านสภาพแวดล้อม	เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุมีความถูกต้องโปร่งใสตามพรบ.การซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐	๑.๑ ด้านนโยบาย	ให้มีการกำหนดนโยบายเพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติที่ชัดเจน	๒	๒	๔	ต่ำมาก	๗
		๑.๒ ด้านระเบียบกฎหมาย	มีหนังสือเวียนแจ้งด้านการพัสดุเปลี่ยนแปลงแนวทางและข้อปฏิบัติบ่อยครั้ง	๓	๒	๖	ต่ำ	๔
		๑.๓ ด้านขั้นตอนปฏิบัติงาน	ผู้ควบคุมกำกับการณ์การด้านพัสดุไม่มีการกำหนดขั้นตอนชัดเจน	๓	๒	๖	ต่ำ	๕
๒. ด้านการจัดหาพัสดุ		การกำหนดความต้องการใช้พัสดุ	มีการใช้พัสดุที่เกินความจำเป็น	๔	๔	๑๖	สูง	๑
๓. ด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		การวางแผนการจัดหาพัสดุ	แผนจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับงบประมาณ	๔	๔	๑๖	สูง	๒
๔. ด้านการตรวจรับพัสดุ		การตรวจรับพัสดุที่ต้องใช้ผู้มีความรู้เฉพาะด้าน	กรรมการตรวจรับขาดความรู้ความชำนาญในการตรวจรับพัสดุ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๓
๕. ด้านการควบคุมพัสดุ		พัสดุมีการชำรุดเสียหาย	การจัดทำบัญชีตรวจสอบพัสดุ	๒	๓	๖	ต่ำ	๖

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและ ระดับความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง

- คะแนน ๑-๔ = ระดับความเสี่ยงระดับต่ำมาก
- คะแนน ๕-๘ = ระดับความเสี่ยงระดับต่ำ
- คะแนน ๙-๑๔ = ระดับความเสี่ยงระดับปานกลาง
- คะแนน ๑๕-๒๐ = ระดับความเสี่ยงระดับสูง
- คะแนน ๒๐-๒๕ = ระดับความเสี่ยงระดับสูงมาก